



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

INFORME N° 101- 2016-MTC/09.01

Asunto : Evaluación al II Semestre 2015, de Metas e Indicadores de las Políticas Nacionales y Sectoriales del MTC del año 2015

Referencia : Decreto Supremo N° 027-2007-PCM
Resolución Ministerial N° 017-2015-MTC/01

Fecha : Lima, 26 de enero de 2016

Mediante los documentos de la referencia, se establece y dispone que los Ministerios determinen las metas concretas e indicadores de desempeño que permitan evaluar semestralmente el cumplimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales. Al respecto se informa lo siguiente:

1. En el marco del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, mediante Resolución Ministerial N° 017-2015-MTC/01 de fecha 15 de enero de 2015, se aprobó el documento “Metas e Indicadores de Política Nacional y Política Sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Año 2015”.
2. En materia de Descentralización, se definieron acciones vinculadas a asegurar la adecuada transferencia de competencias, funciones y recursos a los Gobiernos Regionales y Locales; capacitar en materias de competencia del Sector a los Gobiernos Regionales y Locales; desarrollar plataformas regionales de competitividad; e institucionalizar la participación ciudadana.
Al II Semestre 2015, las actividades relacionadas con las metas y los indicadores vinculados con las transferencias de competencias, funciones y recursos a los Gobiernos Regionales gestionadas por Provias Descentralizado confrontaron una serie de limitaciones de gestión específicamente con la medición semestral del avance de los Institutos Viales Provinciales (IVP), que tuvieron un retraso en su ejecución debido, en la mayorías de los casos, a la renovación de las Autoridades Municipales, postergándose para el I Semestre de 2016, esto con el fin de otorgar un tiempo prudencial que permita apreciar mejoras en la gestión y de manra similar en el caso de la suscripción de Convenios de Encargo de Gestión para facilitar los servicios de transporte fluvial en las regiones de San Martín, Cusco y Ucayali se reprogramaron para el 2016. La DRTC - Ucayali, consideró pertinente iniciar el proceso de evaluación del Convenio de Gestion y comunicó su acuerdo para su suscripción el año 2016, en el considerando que el Convenio de Gestion permitirá brindar facilidades logísticas a los administrados interesados de brindar servicios interregionales a través de los rios Urubamba (Cusco), Tambo, (Junin) y Ucayali (Ucayali). Respecto a la transferencia de los Terminales Portuarios a los Gobiernos Regionales, de Madre de Dios, Lima y La Libertad; se ha reprogramado su ejecución para el año 2016 debido a la falta de interés del GR de Lima Provincias sobre el proceso de transferencia de los TP de Huacho y Supe; se presentó el proyecto de RM que autorizaría al VMT suscribir el Acta de Entrega y Recepción para la transparencia del TP de Chicama al GGRR de la Libertad y del TP de Puerto Maldonado al GR de Madre de Dios. Referente a la elaboración de proyectos de Pre-Inversión de Telecomunicaciones en el marco del FONIE y la emisión de los



[Handwritten signature]



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

dispositivos que autorizan la distribución Recursos Directamente Recaudados de telecomunicaciones, se cumplieron de acuerdo a lo programado.

Las actividades programadas para capacitar sectorialmente a los Gobiernos Subnacionales se ejecutaron de acuerdo a lo previsto, destacando las capacitaciones en el marco del Programa de Implementación del Plan de Articulación Territorial de Provías Descentralizado (Programa Presupuestal N° 0061); capacitación en elaboración de perfiles y expedientes técnicos viales y sistema aplicativo para la información vial en los gobiernos locales de San Martín, Cusco y Puno. Señalar que la Actualización de la Metodología del PVPP en el contexto de corredores logísticos no se materializó por haberse declarado desierto el proceso de selección de la consultoría; asimismo Provías Descentralizado reprogramó para el año 2016 la realización del Diplomado en Gestión Pública (Gestión por resultados en el marco de los programas presupuestales); la asistencia técnica para el mejoramiento y/o mantenimiento de embarcaderos fluviales y lacustres programada por la D.G. de Transporte Acuático no se cumplió debido a la priorización de la gestión encargada para atender el proceso de Consulta Previa respecto al proyecto de la Hidrovía Amazónica, únicamente se desarrolló la reunión de trabajo en la localidad de Mazan - Iquitos, con la participación de las autoridades y profesionales de la Municipalidad Distrital y de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto, en la cual se expuso la propuesta técnica para las actividades de mantenimiento del Embarcadero Fluvial "Mazan"; se coordinó su reprogramación para el 2016.

En lo referente al desarrollo de plataformas de competitividad, no se cumplieron las metas establecidas para el periodo, en razón que las intervenciones de rehabilitación en las Redes Viales Departamentales y Vecinales programadas por Provías Descentralizado, sufrieron retrasos en los procesos de selección para la ejecución de las obras. Señalar que los Informes de seguimiento y monitoreo de los Contratos de Concesión en transporte terrestre, aeropuertos, puertos y ferrocarriles se realizaron de acuerdo a lo programado.

Respecto a la institucionalización de la participación ciudadana, se cumplió con las actividades programadas.

3. En materia de Igualdad de Hombres y Mujeres, se determinaron actividades orientadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; e impulsar en la sociedad, en sus acciones y comunicaciones, la adopción de valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos entre hombres y mujeres. La actividad referida a promover y respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la contratación de servidores públicos y acceso a cargos directivos se cumplió dentro de los márgenes programados; sin embargo el Programa de Capacitación en temas relacionados a Género para el personal de Provías Descentralizado no se cumplió por restricciones presupuestales.
4. En materia de Juventud, se han definido acciones orientadas a la formulación de planes, programas y proyectos que atiendan las demandas y aspiraciones de la juventud; y, a promover planes, programas y proyectos de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y emprendedoras, que contribuyan a la empleabilidad de la juventud. Al respecto, se cumplió con las metas establecidas en la mayoría de las actividades previstas; sin embargo se registró un menor requerimiento de practicantes por parte de los órganos y unidades orgánicas del MTC.



~~~~~



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

5. Con relación a los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiáticosperuanos, se propuso la implementación de programas y proyectos para el desarrollo integral de estos pueblos. Las metas están referidas a la implementación del Programa de Promoción y Fomento, Ley N° 29159 - Vuelos subsidiados en la Selva en las Regiones de Loreto y Ucayali. El 24 de julio de 2015 se inició la ejecución del Contrato N° 037-2015-MTC/10 para la implementación de vuelos subsidiados en la Región Loreto, mediante la operación de cuatro rutas que conectan a las localidades aisladas de El Estrecho, Caballococha, Colonia Angamos y Gueppi con la ciudad de Iquitos y hasta el mes de diciembre de 2015 se han ofrecido 2860 asientos subsidiados a la población beneficiaria. Respecto a la empresa encargada de operar los vuelos subsidiados del Paquete 2: Ucayali se ofertó 6,216 asientos subsidiados conforme a los términos del Contrato N° 079-2015-MTC/10 y su Adenda 1. Dicha oferta de asientos correspondieron a las rutas de Pucallpa-Puerto Esperanza-Pucallpa, Pucallpa-Sepahua-Pucallpa y Pucallpa-Breu-Pucallpa.
6. En lo que respecta a las personas con discapacidad, se determinaron actividades que coadyuven a respetar y hacer respetar, proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad; contribuir su efectiva participación en todas las esferas de la vida social, económica, política y cultural del país; e implementar medidas eficaces de supervisión para garantizar la difusión y el efectivo cumplimiento de las normas legales que protegen a las personas con discapacidad. Las actividades programadas se cumplieron conforme a lo previsto; excepto en los Concursos CAS en donde no se presentaron casos de postulantes con discapacidad.
7. En materia de Inclusión, se definieron acciones para promover en el ámbito económico, social, político y cultural la participación de los grupos tradicionalmente excluidos y marginados de la sociedad; y la adopción de medidas para la erradicación del trabajo infantil y apoyar la promoción de la paternidad responsable. Al respecto, se cumplió con las actividades relacionadas con la evaluación de las localidades para establecer si califican como áreas rurales o lugares de preferente interés social de acuerdo a los criterios aprobados por Resolución Ministerial N° 718-2013-MTC/03; la promoción de Proyectos Regionales de Fibra Óptica; las actividades de capacitación a los trabajadores de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental en temas de atención a personas que hablen lenguas originarias; y, con la promoción de la paternidad responsable en el Sector. Provias Descentralizado, por problemas de índole presupuestal y logístico reprogramó para el año 2016 el mejoramiento de caminos de herradura; de igual manera en la formulación de Proyectos Regionales en Telecomunicaciones no se cumplió la Meta programada, debido a que las instituciones de los cinco (05) departamentos considerados están siendo atendidas por la empresa Viettel Perú S.A.C.; FITEL ha reprogramado éstos proyectos para el I Semestre del 2016 y el seguimiento contractual de la construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica en las capitales de provincias sólo se ejecutó el 38.5 % de la meta programada debido al incumplimiento de la empresa concesionaria que ha presentado solicitudes de prórroga argumentando motivos de fuerza mayor.



~



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

8. En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad se determinaron acciones para promover actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en forma desconcentrada y descentralizada; apoyar la innovación tecnológica del sector productivo; promover e impulsar programas y proyectos de innovación tecnológica; implementar medidas de prevención de riesgos y daños ambientales; y, proveer la información necesaria para el funcionamiento adecuado de los mercados. Las actividades programadas se cumplieron de acuerdo a los niveles programados, destacando la implementación de componentes tecnológicos que permiten la integración de los Gobiernos Regionales en el registro de autorizaciones de servicios de transporte terrestre de personas en sus diferentes modalidades, actualmente son cuatro (4) los tipos de servicios que ya están disponibles en el Sistema: Regular, Turísticos, Trabajadores por carretera y Privados; asimismo se encuentra en fase de pruebas los flujos de integración con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el Banco de la Nación y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI; así como la aprobación de la versión final del Contrato de Banda Ancha de 700 MHZ y la supervisión de los servicios de telecomunicaciones para verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes. Señalar que aún se encuentra en proceso por parte de Provias Descentralizado, la determinación de la línea de base de la Directiva de Ecoeficiencia.
9. En materia de Empleo y MYPE se propuso una actividad para promover la participación de las MYPES en las adquisiciones estatales, referida a fomentar la participación de las MYPES para cumplir con el 40% en los contratos firmados, de acuerdo a lo previsto en el Art. 21 de la Ley N° 28015. Al respecto, para fomentar la participación de las MYPES se cursó la solicitud de cotización para que se presenten a los procesos de selección que son convocados en la Institución; sin embargo la participación de las MYPES es mínima debido a las limitaciones de los Contratos Marco.
10. En materia de Política Anticorrupción, se determinaron acciones para fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, adquisiciones y la fijación de precios; en garantizar la transparencia y la rendición de cuenta y promover la Ética Pública; así como fomentar la participación ciudadana en el control de la gestión pública. Se cumplió con la realización de las actividades relacionadas a la presentación fidedigna y oportuna de los Estados Financieros; promover la ética pública; dar facilidades a la Oficina de Control Institucional y Auditorías Externas para el cumplimiento de sus funciones; elaboración de propuestas de material de difusión, impresos, videos, tutoriales, etc., información sobre los mecanismos de vigilancia y control de la gestión pública; inspecciones técnicas para identificar la operación indebida de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional; fiscalizar y supervisar las actividades de transporte acuático. Señalar que por limitaciones presupuestales y de recursos humanos, Provias Descentralizado no ejecutó el programa de capacitación en temas relacionados a ética; asimismo, en la ejecución de medidas cautelares a nivel nacional para la reducción de la informalidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
11. En materia de Política de Seguridad y Defensa Nacional, las actividades se orientaron al fortalecimiento de la participación activa en el logro de los objetivos de





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

la política de Seguridad y Defensa Nacional; fomentar el orgullo y la identidad nacional; e, impulsar el establecimiento y consolidación de fronteras vivas como auténticos polos de desarrollo. Se cumplieron de acuerdo a lo previsto las actividades relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad en el sistema de transporte terrestre, en los servicios de transporte de pasajeros y mercancías; la implementación del Plan de información y de difusión sobre los valores de identidad nacional vía Intranet o página Web; los Talleres de sensibilización realizados en el sector en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales como cultura preventiva ante eventuales desastres.

12. En materia de Política Nacional del Servicio Civil, las acciones se orientó a brindar información completa y actualizada de las personas a SERVIR para apoyar el ejercicio de la rectoría del Sistema; profesionalizar la función directiva que contribuya a la mejora de capacidades en la gestión de las entidades públicas; y, desarrollar estrategias de capacitación de las entidades públicas orientadas a la mejora continua de competencias. Los indicadores y metas establecidos para el II semestre se cumplieron en los niveles programados, aún cuando en el periodo no se ha realizado ningún Proceso de Selección de Personal mediante Concurso Público de Méritos para puestos de Servidores Públicos Ejecutivos, debido a que se efectuaron por la modalidad de designación en cargos de confianza; asimismo se implementó parcialmente el Plan de Desarrollo de Personas, debido a la reprogramación de los cursos programados.
13. En materia de Gestión de Riesgo de Desastre, se definieron las acciones vinculadas con el fortalecimiento de la cultura de prevención y el aumento de la resiliencia para el desarrollo sostenible. Las metas y los indicadores alcanzaron un nivel aceptable de ejecución.
14. El nivel porcentual promedio de cumplimiento de los Indicadores de Política establecidos para el II Semestre del Año 2015 fue del 93.2%.
15. Los principales factores que incidieron para que los resultados no alcanzaran el 100%, fueron:
  - Las actividades definidas por Provías Descentralizado, relacionadas con la medición semestral del avance de los Institutos Viales Provinciales (IVP) tuvieron un retraso en su ejecución debido a las nuevas gestiones municipales.
  - No se avanzó en el proceso de suscripción de Convenios de Encargo de Gestión para facilitar los servicios de transporte fluvial en las regiones de San Martín, Cusco y Ucayali.
  - No se concretó la transferencia de los Terminales Portuarios a los Gobiernos Regionales de Madre de Dios, Lima y La Libertad debido a las coordinaciones con las nuevas autoridades y funcionarios regionales.
  - La Actualización de Metodología del PVPP en contexto de corredores logísticos no se materializó por haberse declarado desierto el proceso de selección de la consultoría.
  - El seguimiento contractual de la construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica en las capitales de provincias no se ejecutó cabalmente debido al incumplimiento de la empresa concesionaria que ha presentado solicitudes de prórroga argumentando motivos de fuerza mayor.





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

- El inicio de los vuelos subsidiados en la Región Loreto, inicialmente programados para el mes de abril, se postergó para la primera semana del mes de agosto de 2015.
  - No se ha realizado ningún Proceso de Selección de Personal mediante Concurso Público de Méritos para puestos de Servidores Públicos Ejecutivos, habiéndose optado por la modalidad de Designación.
  - Diversas actividades se han reprogramados para ser ejecutadas en el año 2016.
16. En el Anexo que se adjunta, se observa el nivel de cumplimiento al II Semestre del año 2015, en cada una de las metas e indicadores de desempeño de las Políticas Nacionales y Políticas Sectoriales del MTC.

Atentamente,

**ORIGINAL FIRMADO POR:**

**ELBERT PANTA SALDARRIAGA**

Director (e)

Oficina de Planeamiento

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



EPS/GCS

EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL  
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
II SEMESTRE DE 2015

| POLÍTICAS NACIONALES |                   |                                                               | ACTIVIDAD A REALIZAR                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA                                                        | META AÑO 2014 | META I SEMESTRE | META II SEMESTRE | EJECUCION I SEMESTRE | EJECUCION II SEMESTRE | % DE EJECUCIÓN II SEMESTRE                                                                                                                                                                   | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | DESCENTRALIZACIÓN | 1.1                                                           | Asegurar la pronta y adecuada transferencia de competencias, funciones y recursos a los Gobiernos Regionales y Locales | Realizar la medición semestral del avance de los Institutos Viales Provinciales (IVP)                                                                     | Informe de tipologización semestral de GL-IVP                           | 1             | 1               | 0                | 0                    | 0                     | 0.0                                                                                                                                                                                          | Reprogramado para el año 2016, debido a la rotación del personal técnico del IVP por la nueva gestión municipal asumida en el 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                   |                                                               |                                                                                                                        | Elaboración de expedientes técnicos para proyectos viales de la Red de Caminos Departamentales.                                                           | Expedientes Técnicos aprobados                                          | 3             | 2               | 1                | 2                    | 2                     | 133.3                                                                                                                                                                                        | Se consideró la aprobación de 02 estudios definitivos de puentes(Puentes San Roque y San Pablo) y 02 de carreteras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                   |                                                               |                                                                                                                        | Elaboración de expedientes técnicos para proyectos viales de la Red de Caminos Vecinales.                                                                 | Expedientes Técnicos aprobados                                          | 22            | 10              | 12               | 8                    | 4                     | 54.5                                                                                                                                                                                         | Hubo demoras en la revisión de los expedientes por parte de la DGASA - OPI y CONSULTORES. Se consideró la aprobación de 6 puentes definitivos (Salitral, Ishpiguacasa, Naña, Unión Soratira, Raymondí y Perené) y otros 6 estudios definitivos de carreteras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                   |                                                               |                                                                                                                        | Elaborar proyectos de Pre-Inversión Pública en el marco del FONIE                                                                                         | Estudios de Pre-Inversión, elaborados y evaluados en el marco del FONIE | 2             | 1               | 1                | 2                    | 7                     | 450.0                                                                                                                                                                                        | Se superó ampliamente la Meta programada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                   |                                                               |                                                                                                                        | Distribuir Recursos Directamente Recaudados                                                                                                               | Resolutivo de Distribución.                                             | 1             | 1               | 0                | 1                    | 0                     | 100.0                                                                                                                                                                                        | Se cumplió la Meta programada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                   |                                                               |                                                                                                                        | Desarrollar plataformas regionales de competencias, a fin de facilitar los servicios de transporte fluvial en las regiones de San Martín, Cusco y Ucayali | Suscripción de Convenios de Encargo de Gestión                          | 3             | 2               | 1                | 0                    | 1                     | 33.3                                                                                                                                                                                         | La gestión para la suscripción de los Convenios de Encargo de Gestión con los GG RR San Martín y Cusco, se reprogramaron para el 2016, debido básicamente al cambio de autoridades Regionales. La DRTC - Ucayali, consideró pertinente iniciar el proceso de evaluación del Convenio de Gestión y comunicó su acuerdo para su suscripción el año 2016, en el considerando que el Convenio de Gestión permitiría brindar facilidades Logísticas a los administrados interesados de brindar servicios interregionales a través de los ríos Urubamba (Cusco), Tambo, (Junín) y Ucayali (Ucayali). |
|                      |                   |                                                               |                                                                                                                        | Continuar con el proceso de transferencia de Puertos a los Gobiernos Regionales de Madre de Dios (1), Lima (2) y La Libertad (2)                          | Puertos a transferir                                                    | 5             | 3               | 2                | 0                    | 2                     | 40.0                                                                                                                                                                                         | Debido a la falta de interés del GR de Lima (Prov), a la fecha no se registran avances sobre el proceso de transferencia de los TP de Huacho y Supe. Respecto a la transparencia del TP de Chicama al GRRR de la Libertad; se presentó el proyecto de RM que autorizaría al VMT suscribir el Acta de Entrega y Recepción. Para la transferencia del TP de Puerto Maldonado al GR de Madre de Dios, se informó al VMT las conveniencias para proseguir con los trámites administrativos para culminar la transparencia.                                                                         |
|                      | 1.3               | Capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regionales y Locales | Actualización de Metodología del PVPP en contexto de corredores logísticos                                             | Metodología concluida                                                                                                                                     | 1                                                                       | 0             | 1               | 0                | 0                    | 0.0                   | Proceso de selección de consultoría declarado Desierto por el Comité a Cargo.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                   |                                                               | Diplomado en Gestión Pública (Gestión por resultados en el marco de los programas presupuestales)                      | Personas capacitadas                                                                                                                                      | 60                                                                      | 0             | 60              | 0                | 0                    | 0.0                   | La meta no pudo ser alcanzada, debido a la rotación del personal en los Gobiernos Locales/IVP se reprograma la actividad para el año 2016.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                   |                                                               | Sistema Aplicativo para la información vial en los gobiernos locales de San Martín, Cusco y Puno (Pilotos PP0061)      | Informe                                                                                                                                                   | 1                                                                       | 0             | 1               | 0                | 1                    | 100.0                 | Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                   |                                                               | Programa de Implementación del Plan de Articulación Territorial PP0061                                                 | Personas capacitadas                                                                                                                                      | 1,000                                                                   | 500           | 500             | 4,460            | 2,174                | 663.4                 | De la meta inicial prevista en 3 regiones (San Martín, Puno y Cusco, con 5 provincias cada uno) y los GL del CODE VRAEM y HUALLAGA, se amplió la cobertura de capacitación a nivel nacional. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                   |                                                               | Capacitación en elaboración de perfiles y expedientes técnicos viales                                                  | Personas capacitadas                                                                                                                                      | 400                                                                     | 200           | 200             | 153              | 580                  | 183.3                 | La meta se incrementó debido a la demanda de los profesionales de los Gobiernos Subnacionales a participar de las capacitaciones.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL  
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
II SEMESTRE DE 2015

| POLÍTICAS NACIONALES |                   |     | ACTIVIDAD A REALIZAR                                          | INDICADOR                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA                                                              | META AÑO 2014                                 | META I SEMESTRE | META II SEMESTRE | EJECUCION I SEMESTRE | EJECUCION II SEMESTRE | % DE EJECUCION II SEMESTRE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | DESCENTRALIZACIÓN | 1.3 | Capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regionales y Locales | Realizar talleres Técnicos Descentralizados en Formulación de Proyectos de Inversión Pública de Telecomunicaciones                 | Talleres de formulación de proyectos de inversión pública                     | 4                                             | 2               | 2                | 2                    | 3                     | 125.0                      | Se superó en 25 % la Meta programada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                   |     |                                                               | Capacitar a los Gobiernos Regionales sobre funciones transferidas - Comunicaciones                                                 | Gobiernos Regionales Capacitados.                                             | 4                                             | 2               | 2                | 2                    | 2                     | 100.0                      | Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                   |     |                                                               | Capacitación a los Gobiernos regionales sobre: Inventarios Viales, Registro Nacional de Carreteras - RENAC y Clasificador de Rutas | Gobiernos Regionales Capacitados.                                             | 15                                            | 8               | 7                | 8                    | 7                     | 100.0                      | Se cumplió con la meta programada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                   |     |                                                               | Asistencia técnica para el mejoramiento y/o mantenimiento de embarcaderos fluviales y lacustres                                    | Propuestas técnicas                                                           | 4                                             | 2               | 2                | 1                    |                       | 25.0                       | Debido a la priorización del encargo para atender el proceso de Consulta Previa respecto al proyecto Hidrovía Amazónica, únicamente se desarrolló la reunión de trabajo en la localidad de Manza - Iquitos, con la participación de las autoridades y profesionales de la Municipalidad Distrital de Mazan y de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto, en la cual se expuso la propuesta técnica para las actividades de mantenimiento del Embarcadero Fluvial "Mazan", sin embargo se coordinó su reprogramación para el 2016. |
|                      |                   |     |                                                               | Monitoreo de las funciones transferidas en materia de los servicios de transporte acuático                                         | Gobiernos Regionales capacitados                                              | 5                                             | 3               | 2                | 0                    | 4                     | 80.0                       | Se llevaron jornadas de reforzamiento sobre la gestión de transporte fluvial regional, dirigidas a los directivos y servidores de las Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones de Loreto (Iquitos y Yurimaguas); San Martín (Tarapoto), y Cusco.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | DESCENTRALIZACIÓN | 1.4 | Desarrollar plataformas regionales de competitividad          | Inversiones en Infraestructura Vial Departamental                                                                                  | Red vial departamental intervenida con construcción de puentes                | 429                                           | 198             | 231              | 139                  | 192                   | 76.9                       | Las metas programadas no se cumplieron al 100%, debido a que no se inició la ejecución de las obras: "Construcción de los Puentes San Roque y San Pablo" y "Construcción del Puente Salvación", cuyo avance estaba considerado como parte de las metas a cumplir durante el periodo 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                   |     |                                                               | Inversiones en Infraestructura Vial Vecinal                                                                                        | Red vial vecinal intervenida con obras de rehabilitación                      | 390                                           | 60              | 330              | 72                   | 47                    | 30.5                       | Meta no alcanzada por retrasos en el proceso de selección (Carreteras: Ambar-Tambón, Compañía Baja Mejorada, Ruta LM-568 - Emp. Ruta LM-108 Mayobamba), así como por la resolución del contrato obra, por incumplimiento por parte del Consorcio (Obra: Santiago de Chuco-El Zuro- Caluipuy).                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |                   |     |                                                               |                                                                                                                                    | Instalación de Puentes Modulares                                              | 200                                           | 65              | 135              | 23                   | 9                     | 16.0                       | Meta no alcanzada por retrasos en el proceso de selección, aprobación del plan de trabajo y despacho de puentes modulares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                   |     |                                                               |                                                                                                                                    | Construcción de Puentes                                                       | 115                                           | 0               | 115              | 45                   | 97                    | 123.1                      | Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                   |     |                                                               |                                                                                                                                    | Red vial vecinal intervenida con Mantenimiento periódico                      | 138                                           | 138             | 0                | 93                   | 194                   | 207.5                      | Como parte de la meta alcanzada se incluyó mantenimiento periódico y Señalización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                   |     |                                                               |                                                                                                                                    | Seguimiento y monitoreo de los Contratos de Concesión en transporte terrestre | Informe de Evaluación del período considerado | 2               | 1                | 1                    | 1                     | 1                          | 100.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                   |     |                                                               | Seguimiento y monitoreo de los Contratos de Concesión en Aeropuertos                                                               | Informe de Evaluación del período considerado                                 | 2                                             | 1               | 1                | 1                    | 1                     | 100.0                      | Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                   |     |                                                               | Seguimiento y monitoreo de los Contratos de Concesión en Puertos                                                                   | Informe de Evaluación del período considerado                                 | 2                                             | 1               | 1                | 1                    | 1                     | 100.0                      | Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                   |     |                                                               | Seguimiento y monitoreo de los Contratos de Concesión en Ferrocarriles                                                             | Informe de Evaluación del período considerado                                 | 2                                             | 1               | 1                | 1                    | 1                     | 100.0                      | Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL  
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
II SEMESTRE DE 2015

| POLÍTICAS NACIONALES |                                                              |     | ACTIVIDAD A REALIZAR                                                                                                                                                       | INDICADOR                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                               | META AÑO 2014 | META I SEMESTRE | META II SEMESTRE | EJECUCION I SEMESTRE | EJECUCION II SEMESTRE | % DE EJECUCIÓN II SEMESTRE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | DESCENTRALIZACIÓN                                            | 1.5 | Institucionalizar la participación ciudadana                                                                                                                               | Fortalecer espacios de participación ciudadana que coadyuven a la gestión de los servicios de radiodifusión                                                                                                          | Audiencias Públicas de los Servicios de Radiodifusión                          | 4             | 2               | 2                | 2                    | 2                     | 100.0                      | Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                                                              |     |                                                                                                                                                                            | Concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento a la consulta popular, capacitación, asistencia técnica, y otros, de las entidades públicas y privadas, a favor de los pueblos                       | Eventos de Difusión                                                            | 8             | 4               | 4                | 3                    | 31                    | 425.0                      | En coordinación con las Organizaciones Regionales Amazónicas, y en atención a lo establecido en la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios; se desarrollaron eventos denominados: De preparatorias Capacitación a Interlocutores, Publicidad, Informativo, Evaluación Interna, Talleres Complementarios y de Dialogo; como parte del desarrollo del Proyecto Hidrovía Amazónica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                    | IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES                                | 2.1 | Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres                                                                                                              | Promover y respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la contratación de servidores públicos y acceso a cargos directivos                                                                      | Convocatorias                                                                  | 100%          | 50%             | 50%              | 40%                  | 31%                   | 71.0                       | En las 140 convocatorias CAS el 69% de los ganadores correspondieron al sexo masculino (96) y el 31% al sexo femenino (44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                                              | 2.2 | Impulsar en la sociedad, en sus acciones y comunicaciones, la adopción de valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos entre hombres y mujeres              | Capacitación en temas relacionados a Género para el personal de PVD<br>Impulsar en el Sector, actividades de difusión de la normatividad sobre Igualdad de oportunidades                                             | Trabajadores capacitados<br>Eventos de difusión.                               | 100%<br>3     | 50%<br>2        | 50%<br>1         | 6%<br>2              | 0%<br>1               | 5.8<br>100.0               | Se programaron para el siguiente ejercicio presupuestal<br>Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                    | JUVENTUD                                                     | 3.1 | Formular planes, programas y proyectos que atiendan las demandas y aspiraciones de la juventud                                                                             | Mantenimiento del programa de practicas                                                                                                                                                                              | N° programas                                                                   | 1             | 1               | 0                | 1                    | 0                     | 100.0                      | Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                                                              | 3.3 | Promover planes, programas y proyectos de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y emprendedoras, que contribuyan a la empleabilidad de la juventud | Elaborar el Plan Anual de capacitación incluyendo cursos relacionados                                                                                                                                                | Cantidad                                                                       | 100%          | 50%             | 50%              | 50%                  | 50%                   | 100.0                      | La capacitación del personal se realizó a demanda de las áreas usuarias priorizando aquellas relacionadas a las funciones del puesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |                                                              |     |                                                                                                                                                                            | Apoyar la formación de futuros profesionales y técnicos a través de prácticas preprofesionales en el VMC<br>Apoyar la formación de futuros profesionales y técnicos a través de prácticas preprofesionales en el MTC | Participación de jóvenes en prácticas preprofesionales<br>Jóvenes practicantes | 10<br>180     | 10<br>90        | 0<br>90          | 14<br>33             | 11<br>40              | 250.0<br>40.6              | Se superó ampliamente la Meta Programada.<br>Hubo menor requerimiento de practicantes por parte de las unidades orgánicas del MTC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                    | PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS, AFROPERUANOS Y ASIÁTICOPERUANOS | 4.1 | Coadyuvar a la implementación de programas y proyectos para el desarrollo integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos                     | Implementación del Programa de Promoción y Fomento, Ley N° 29159. Vuelos subsidiados en Loreto y Ucayali                                                                                                             | Cantidad de asientos subsidiados en Loreto                                     | 5,148         | 1,716           | 3,432            | 0                    | 2,860                 | 55.6                       | Con fecha 24 de julio de 2015 se inició la ejecución del Contrato N° 037-2015-MTC/10 para la implementación de vuelos subsidiados en la Región Loreto, mediante la operación de cuatro rutas que conectan a las localidades aisladas de El Estrecho, Caballococha, Colonia Angamos y Gueppi con la ciudad de Iquitos. De manera previa, se desarrolló el proceso para la implementación de estos servicios de transporte aéreo, habiéndose emitido la Resolución Ministerial N° 073-2015-MTC/02 para la conformación del paquete de rutas, se efectuó el proceso de selección del operador aéreo mediante concurso público, la suscripción de contrato y la evaluación técnica del operador previa al inicio de operaciones. Bajo los alcances del referido contrato, se han ofrecido 2860 asientos subsidiados a la población beneficiaria, hasta el mes de diciembre de 2015. |
|                      |                                                              |     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad de asientos subsidiados en Ucayali                                    | 6,216         | 3,108           | 3,108            | 3,108                | 3,108                 | 100.0                      | Durante el período julio-diciembre de 2015, la empresa encargada de operar los vuelos subsidiados del Paquete 2: Ucayali ofreció 3,108 asientos subsidiados conforme a los términos del Contrato N° 079-2015-MTC/10 y sus respectivas adendas. Dicha oferta de asientos correspondió a las rutas de Pucallpa-Puerto Esperanza-Pucallpa, Pucallpa-Sepahua-Pucallpa y Pucallpa-Breu-Pucallpa. De tal forma, se cumplió con el 100% de los asientos programados para el segundo semestre del año 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL  
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
II SEMESTRE DE 2015

| POLÍTICAS NACIONALES                                                        |                           | ACTIVIDAD A REALIZAR | INDICADOR                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                              | META AÑO 2014                                                                | META I SEMESTRE | META II SEMESTRE | EJECUCION I SEMESTRE | EJECUCION II SEMESTRE | % DE EJECUCION II SEMESTRE        | OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                           | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5.1                  | Respetar y hacer respetar, proteger y promover el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.                                                                                                        | Promover la atención preferencial de las personas con discapacidad.                                                                                                                                           | Atenciones Realizadas                                                        | 15,000          | 7,500            | 7,500                | 8,298                 | 9,319                             | 117.4         | Se ha utilizado de manera referencial para el presente ejercicio, la información de los tickets "preferenciales" emitidos, que incluye las atenciones a las personas con discapacidad. Se superó la meta programada.                                   |
|                                                                             |                           | 5.2                  | Contribuir a la efectiva participación de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida social, económica, política y cultural del país                                                           | Promover la participación de personas con discapacidad en los concursos públicos del MTC                                                                                                                      | Cumplimiento de la Ley N° 29973                                              | 100%            | 50%              | 50%                  | 50%                   | 0%                                | 50.0          | En los concursos CAS no se presentaron casos de postulantes con discapacidad.                                                                                                                                                                          |
|                                                                             |                           | 5.4                  | Implementar medidas eficaces de supervisión para garantizar la difusión y el efectivo cumplimiento de las normas legales que protegen a las personas con discapacidad                                             | Publicación en las convocatorias de personal de la bonificación que se otorga a los discapacitados que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio en el proceso         | N° Convocatorias que incluyen la bonificación                                | 100%            | 50%              | 50%                  | 50%                   | 50%                               | 100.0         | Se cumplió con la meta programada                                                                                                                                                                                                                      |
| Implementar Registro de orientaciones brindadas a personas con discapacidad | Registro de Orientaciones |                      |                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                            | 1               | 1                | 1                    | 100.0                 | Se cumplió con la meta programada |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6                                                                           | INCLUSIÓN                 | 6.1                  | Promover la inclusión económica, social, política y cultural de los grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados de la sociedad por motivos económicos, raciales, culturales o de ubicación geográfica | Mejoramiento de caminos de herradura                                                                                                                                                                          | Caminos de herradura mejorados                                               | 42              | 42               | 0                    | 6                     | 0                                 | 14.4          | Se reprogramó para el año 2016                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                   | Capacitar a los trabajadores para atender a personas que hablan lenguas originarias                                                                                                                           | Trabajadores de la OACyGD capacitados                                        | 20              | 10               | 10                   | 0                     | 20                                | 100.0         | Se cumplió con la meta programada                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                             |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                   | Evaluar localidades radioeléctricas para establecer si califican como áreas rurales o lugares de preferente interés social de acuerdo a los criterios aprobados por Resolución Ministerial N° 718-2013-MTC/03 | Localidades radioeléctricas para prestar el servicio de radiodifusión        | 300             | 100              | 200                  | 160                   | 355                               | 171.7         | Se superó en 71.7 % la Meta programada                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                             |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                   | Elaborar, coadyuvar y promover que los Proyectos Regionales de Fibra óptica se adjudiquen para dar inicio a la Fase de Ejecución                                                                              | Proyectos Regionales de Fibra Óptica en fase de ejecución (Contrato Firmado) | 6               | 4                | 2                    | 4                     | 4                                 | 133.3         | Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                   | Culminar la formulación de Proyectos Regionales                                                                                                                                                               | Proyectos de Inversión Pública presentados a la OPI-MTC                      | 11              | 11               | 0                    | 6                     | 0                                 | 54.5          | No se cumplió la Meta programada, debido a que las instituciones de los cinco (05) Departamentos considerados están siendo atendidas por la empresa Viettel Perú S.A.C., por lo que FITEL ha reprogramado éstos proyectos para el I Semestre del 2016. |
|                                                                             |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                   | Seguimiento contractual de la construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica                                                                                                                                   | Capitales de Provincia a atender                                             | 114             | 30               | 84                   | 30                    | 14                                | 38.6          | Se ejecutó el 38.5 % de la Meta programada debido al incumplimiento de la empresa concesionaria.                                                                                                                                                       |
|                                                                             |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                   | Proponer el Plan de Alfabetización Digital en coordinación con MINEDU y ONGEI                                                                                                                                 | Plan de Alfabetización Digital.                                              | 1               | 0                | 1                    | 0                     | 1                                 | 100.0         | Se cumplió con la meta programada                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                             |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                   | Proponer la Política Nacional Banda Ancha.                                                                                                                                                                    | Política Nacional Banda Ancha                                                | 1               | 0                | 1                    | 0                     | 1                                 | 100.0         | Se cumplió con la meta programada                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                             |                           | 6.3                  | Adoptar medidas de erradicación del trabajo infantil y apoyar la promoción de la paternidad responsable                                                                                                           | Apoyar la promoción de la paternidad responsable                                                                                                                                                              | Cumplimiento en el otorgamiento de Licencia por Paternidad                   | 100%            | 50%              | 50%                  | 50%                   | 50%                               | 100.0         | Se otorgaron 6 licencias por Paternidad                                                                                                                                                                                                                |

EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL  
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
II SEMESTRE DE 2015

| POLÍTICAS NACIONALES                     |                                                        | ACTIVIDAD A REALIZAR | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                | META AÑO 2014                                                                                 | META I SEMESTRE | META II SEMESTRE | EJECUCION I SEMESTRE | EJECUCION II SEMESTRE | % DE EJECUCIÓN II SEMESTRE               | OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                        | EXTENSIÓN TECNOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD | 7.2                  | Promover actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en forma descentralizada y descentralizada, a escala nacional, regional y local                                                                                 | Desarrollar el Plan Maestro sobre nuevas tendencias y desarrollo de Infraestructura TICs que promuevan la construcción de Ciudades Inteligentes y Sostenibles.                                                                                                  | Plan Maestro                                                                                  | 1               | 0                | 1                    | 0                     | 1                                        | 100.0         | Se cumplió con la meta programada                                                                                                                                           |
|                                          |                                                        |                      | Implementar los componentes tecnológicos que permitan la integración de los Gobiernos Regionales para el registro de las autorizaciones de transporte terrestre de personas en sus diferentes modalidades (Regular, Turístico, etc.) | Tipos de servicios de transportes terrestre de personas disponibles para que los Gobiernos Regionales puedan registrar autorizaciones                                                                                                                           | 2                                                                                             | 1               | 1                | 4                    | 200.0                 | Se superó ampliamente la meta programada |               |                                                                                                                                                                             |
|                                          |                                                        | 7.4                  | Apoyar la innovación tecnológica del sector productivo                                                                                                                                                                               | Proponer las especificaciones técnicas, obligaciones, compromisos de cobertura, mecanismos de adjudicación de los bloques del espectro radioeléctrico y demás términos y condiciones contenidos en las bases y contrato de la licitación de la banda de 700 MHz | Aprobación de la versión final del Contrato-Banda de 700 MHz.                                 | 2               | 2                | 0                    | 0                     | 2                                        | 100.0         | Se cumplió con la meta programada                                                                                                                                           |
|                                          |                                                        | 7.6                  | Promover e impulsar programas y proyectos de innovación tecnológica                                                                                                                                                                  | Implementar mecanismos automatizados de integración e intercambio de datos entre el MTC y las distintas instituciones con las que se comparten información (RENIEC, VUCE, SUNAT, MEF, Banco de la Nación, etc.)                                                 | Fujos automatizados para intercambio de datos entre Instituciones                             | 4               | 2                | 2                    | 4                     |                                          | 100.0         | Se cumplió con la meta programada                                                                                                                                           |
|                                          |                                                        | 7.8                  | Implementar las medidas de prevención de riesgos y daños ambientales                                                                                                                                                                 | Cumplimiento de la Directiva de Ecoeficiencia                                                                                                                                                                                                                   | Tolerancia de línea base por trabajador                                                       | 5.0%            | 2.5%             | 2.5%                 | 0.0%                  | 0.0%                                     | 0.0           | La determinación de la línea de base está en proceso.                                                                                                                       |
|                                          |                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Supervisión de los servicios de telecomunicaciones para verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes                                                                                                               | Mediciones técnicas de RNI a estaciones                                                       | 3,000           | 1,500            | 1,500                | 1,272                 | 1,838                                    | 103.7         | Se cumplió con la meta programada                                                                                                                                           |
|                                          |                                                        | 7.10                 | Proveer la información necesaria para el funcionamiento adecuado de los mercados                                                                                                                                                     | Realizar un seguimiento periódico al desempeño del mercado.                                                                                                                                                                                                     | Análisis de estadísticas sectoriales de los servicios públicos telecomunicaciones y postales. | 2               | 0                | 2                    | 0                     | 2                                        | 100.0         | Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                              |
| Perfeccionamiento del marco regulatorio. | Propuestas normativas elaboradas.                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                             | 8               | 7                | 11                   | 120.0                 | Se superó en 20 % la Meta programada     |               |                                                                                                                                                                             |
| 9                                        | EMPLEO Y MYPE                                          | 9.8                  | Promover la participación de las MYPES en las adquisiciones estatales                                                                                                                                                                | Fomentar la participación de las MYPES para cumplir con el 40% en relación a los contratos firmados, previstos en el Art. 21° de la Ley N° 28015                                                                                                                | Participación de las MYPES en relación a los contratos firmados con el MTC                    | 100%            | 50%              | 50%                  | 24%                   | 47%                                      | 71.0          | Para fomentar la participación de las MYPES se les cursa la solicitud de cotización para que se presenten a los procesos de selección que son convocados en la Institución. |

**EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL  
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
II SEMESTRE DE 2015**

| POLÍTICAS NACIONALES |                         | ACTIVIDAD A REALIZAR | INDICADOR                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                      | META AÑO 2014                                                                                                        | META I SEMESTRE | META II SEMESTRE | EJECUCION I SEMESTRE | EJECUCION II SEMESTRE | % DE EJECUCIÓN II SEMESTRE | OBSERVACIONES                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                   | POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN | 11.1                 | Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales | Evaluación objetiva, imparcial y transparente en los procesos de selección, a través del cumplimiento de lo aprobado en el Plan Anual de Contrataciones               | Relación entre los procesos adjudicados respecto a los procesos programados en el PAC                                | 100%            | 50%              | 50%                  | 32%                   | 49%                        | 81.4                                 | Mediante Resolución Secretarial N°001-2015-MTC de fecha 09.01.2015 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones. Dentro del segundo semestre se programaron 76 procesos de selección, convocándose 75 procesos de selección, representando el 49% de ejecución dentro de los cuales 51 procesos de selección se adjudicaron y 24 se encuentran en proceso de adjudicar. Los procesos de selección se han realizado bajo los principios establecidos en la norma a fin de cumplir con las metas programadas                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                         | 11.2                 | Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas                                                                      | Presentación fidedigna y oportuna de los Estados Financieros                                                                                                          | EE, FF, Presentado y aprobado por el pliego                                                                          | 12              | 6                | 6                    | 6                     | 5                          | 91.7                                 | El plazo para la entrega del EE,FF, De diciembre 2015 vence el 20.02.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                         | 11.3                 | Promover la Ética Pública                                                                                                  | Capacitación al personal en temas relacionados a ética                                                                                                                | Trabajadores capacitados                                                                                             | 100%            | 50%              | 50%                  | 0%                    | 0%                         | 0.0                                  | Se programaron para el siguiente ejercicio presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                         |                      |                                                                                                                            | Promoción de temas relacionados con los valores éticos y lucha contra la corrupción                                                                                   | Eventos de capacitación                                                                                              | 1               | 0                | 1                    | 0                     | 1                          | 100.0                                | En cumplimiento del PDP Anualizado 2015, se cumplió con realizar la acción de capacitación "Código de Ética de la Función Pública y Lucha contra la Corrupción", con fecha del 7 al 9 de julio de 2015 dirigida para 114 servidores (a) civiles de las diversas unidades orgánicas del MTC, llevándose a cabo en las instalaciones del MTC a cargo de la Universidad San Martín de Porras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                         |                      |                                                                                                                            | Difusión del Código de Ética de la Función Pública y lucha contra la corrupción                                                                                       | Actividades promocionales del Código de Ética                                                                        | 1               | 0                | 1                    | 0                     | 1                          | 100.0                                | En cada piso del Edificio Central del MTC se colocaron Placas acrílicas "Conoce el Código de Ética de la Función Pública-Ley N° 27815 Principios, Deberes y Prohibiciones"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                         |                      |                                                                                                                            | Capacitación al personal del MTC en ética pública                                                                                                                     | Taller de Capacitación                                                                                               | 2               | 1                | 1                    | 0                     | 1                          | 50.0                                 | La segunda acción de capacitación no programada "Código de Ética de la Función Pública y Lucha contra la Corrupción" se llevó a cabo del 3 al 17 de diciembre de 2015 dirigida para 93 servidores (a) civiles de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones del MTC, llevándose a cabo en las instalaciones del MTC, la ponencia estuvo a cargo del profesional Luis Felipe Calderón Moncloa. De otro lado, en atención al MEMORANDUM (M) N° 147- 2015- MTC se cumplió con promover al personal de la Oficina de Personal respecto de los principios, deberes y prohibiciones que se establecen en el Código de Ética de la Función Pública y que rigen para los servidores públicos. |
|                      |                         | 11.4                 | Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública                                       | Dar facilidades al OCI y Auditorías Externas para el cumplimiento de sus funciones                                                                                    | Cantidad de Exámenes Especiales / Auditorías atendidas                                                               | 100%            | 50%              | 50%                  | 50%                   | 50%                        | 100.0                                | Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                         |                      |                                                                                                                            | Elaboración de propuestas de material de difusión, impresos, videos, tutoriales, etc., informando sobre los mecanismos de vigilancia y control de la gestión pública. | Propuestas de publicaciones                                                                                          | 2               | 1                | 1                    | 2                     | 1                          | 150.0                                | Habilitación de un modulo en la sala de espera de la plataforma de Atención al ciudadano para la atención directa de los reclamos. Se superó la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                         |                      |                                                                                                                            | Reducción de la informalidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones                                                                                  | Inspecciones técnicas para identificar la operación indebida de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional | 3,670           | 1,840            | 1,830                | 2,034                 | 3,641                      | 154.6                                | Se supero en 54.6% de la Meta programada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                         |                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       | Ejecución de medidas cautelares a nivel nacional                                                                     | 480             | 240              | 240                  | 143                   | 122                        | 55.2                                 | Se ejecutó el 55.2 % de la Meta programada debido a que no se cuenta con el personal suficiente de Abogados, Ingenieros y Técnicos para la ejecución de los operativos a nivel nacional, además de los inconvenientes externos encontrados con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                         |                      |                                                                                                                            | Campañas informativas de la normativa a nivel nacional                                                                                                                | 8                                                                                                                    | 4               | 4                | 2                    | 12                    | 175.0                      | Se superó en 75 % la Meta programada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                         |                      |                                                                                                                            | Fiscalizar y supervisar las actividades de transporte acuático                                                                                                        | Inspecciones a los operadores de transporte acuático                                                                 | 210             | 110              | 100                  | 128                   | 112                        | 114.3                                | Se realizaron inspecciones al total de administrados autorizados a prestar servicios de transporte fluvial en el ámbito que comprenden las localidades de: Iquitos - Pucallpa - Yurimaguas, y Pisco. Como resultado de las inspecciones desarrolladas se tienen Actas de inspección suscritas que contienen observaciones para ser evaluadas tanto por la Dirección de Actividad Naviera y la Comisión de Evaluación de Infracciones - DGTA.                                                                                                                                                                                                                                                            |

EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL  
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
II SEMESTRE DE 2015

| POLÍTICAS NACIONALES |                                          | ACTIVIDAD A REALIZAR | INDICADOR                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                               | META AÑO 2014                                                                                                            | META I SEMESTRE | META II SEMESTRE | EJECUCION I SEMESTRE | EJECUCION II SEMESTRE | % DE EJECUCIÓN II SEMESTRE | OBSERVACIONES                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                   | POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.1                 | Fortalecer la participación activa en el logro de los objetivos de la política de Seguridad y Defensa Nacional                  | Fortalecer la seguridad en el sistema de Transporte terrestre, en el servicio de transporte de pasajeros y mercancías.                                                                         | Número de intervenciones realizadas a vehículos de transporte terrestre de personas en el sistema nacional de carreteras | 980,827         | 490,413          | 490,414              | 772,300               | 1,292,802                  | 210.5                                  | Se superó ampliamente la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                          | 12.2                 | Fomentar el orgullo y la identidad nacional                                                                                     | Promover, fortalecer la sensibilización mediante un plan de información sobre el orgullo y la identidad nacional                                                                               | Implementar un Plan de información y de difusión sobre los valores de identidad nacional vía Intranet o página web.      | 100%            | 50%              | 50%                  | 50%                   | 50%                        | 100.0                                  | Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                          | 12.3                 | Impulsar el establecimiento y consolidación de fronteras vivas como auténticos polos de desarrollo                              | Promover el otorgamiento de autorizaciones del servicio de radiodifusión en localidades fronterizas                                                                                            | Localidades Canalizadas                                                                                                  | 10              | 4                | 6                    | 1                     | 9                          | 100.0                                  | Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                          |                      |                                                                                                                                 | Localidades incluidas en Concurso Público                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                        | 2               | 4                | 0                    | 7                     | 116.7                      | Se superó en 16.7% la Meta programada. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                          |                      | Fortalecimiento y conexión con los sectores para el desarrollo y la integración por los pueblos en desarrollo                   | Talleres de sensibilización realizados por el sector en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales y realización de simulacros como cultura preventiva ante eventuales desastres.     | 20                                                                                                                       | 10              | 10               | 10                   | 10                    | 100.0                      | Se cumplió la meta programada.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13                   | POLÍTICA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL     | 13.1                 | Contar con la información completa y actualizada de las personas al servicio civil para el ejercicio de la rectoría del Sistema | Registro de información personal y laboral de los trabajadores de PVD en el SIGAT                                                                                                              | Cantidad de personal ingresante                                                                                          | 100%            | 50%              | 50%                  | 50%                   | 50%                        | 100.0                                  | Se cumplió la meta programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                          |                      |                                                                                                                                 | Elaborar reportes con información completa y actualizada de los servidores del MTC de acuerdo a las pautas establecidas por SERVIR, para su ingreso en el Registro Nacional de Servicio Civil. | Reportes emitidos a SERVIR                                                                                               | 100%            | 50%              | 50%                  | 50%                   | 50%                        | 100.0                                  | La Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil se encuentra en proceso de implementación conforme a las Políticas y Directivas que emita SERVIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                          | 13.2                 | Profesionalizar la función directiva que contribuya a la mejora de capacidades en la gestión de las entidades públicas          | Capacitación al personal Directivos                                                                                                                                                            | Cantidad                                                                                                                 | 2               | 1                | 1                    | 0                     | 0                          | 0.0                                    | No se llevó a cabo ninguna capacitación en el año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                          |                      |                                                                                                                                 | Proceso de selección mediante concursos públicos para puestos de Servidores Públicos Ejecutivos, conforme a los lineamientos establecidos por SERVIR                                           | Servidores Públicos Ejecutivos que ingresan mediante concursos públicos                                                  | 100%            | 50%              | 50%                  | 0%                    | 0%                         | 0.0                                    | La cobertura de plazas de directivos ejecutivos se efectuó por la modalidad de designación en cargos de confianza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                          | 13.3                 | Desarrollar estrategias de capacitación de las entidades públicas orientadas a la mejora continua de competencias               | Incluir en el Plan Anual de Capacitación cursos relacionados                                                                                                                                   | Cantidad                                                                                                                 | 2               | 1                | 1                    | 1                     | 1                          | 100.0                                  | Las capacitaciones proporcionadas al personal contribuyeron a la mejora continua de sus actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                                          |                      |                                                                                                                                 | Capacitaciones dictadas por la OACGD en materias de su competencia, dirigida a las Unidades Orgánicas del MTC.                                                                                 | Capacitaciones realizadas.                                                                                               | 2               | 1                | 1                    | 3                     | 2                          | 250.0                                  | 01 Capacitación sobre el Nuevo Sistema de Trámite Documentario (STD). 01 Capacitación sobre Gobierno Abierto. Se cumplió la meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                          |                      |                                                                                                                                 | Implementar el Plan de Desarrollo de Personas                                                                                                                                                  | Plan de Desarrollo de Personas                                                                                           | 100%            | 60%              | 40%                  | 47%                   | 33%                        | 79.7                                   | Se elaboró el Plan de Desarrollo de Personas Actualizado 2015, aprobado con R. M. N° 033-2015-MTC/01, en el que se logró alcanzar el 32.7% en el segundo semestre de las acciones de capacitación de acuerdo a las necesidades funcionales, técnicas y administrativas de cada uno de los Órganos y Unidades Orgánicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encontrándose en algunos casos de comisión de servicio, licencia por enfermedad, entre otros. |

EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL  
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
II SEMESTRE DE 2015

| POLÍTICAS NACIONALES                                        |                               |      | ACTIVIDAD A REALIZAR                                                                              | INDICADOR                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA                                 | META AÑO 2014 | META I SEMESTRE | META II SEMESTRE | EJECUCION I SEMESTRE | EJECUCION II SEMESTRE | % DE EJECUCIÓN II SEMESTRE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                                                          | GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | 14.4 | Fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la resiliencia para el desarrollo sostenible. | Conservación vial por niveles de servicio de la red vial nacional                     | Red Vial Nacional con nivel de servicio adecuado | 26,865        | 12,833          | 14,032           | 13,203               | 13,575                | 99.7                       | EL 3% no se ejecuto, debido al retraso en la ejecución de contratos de mejoramiento con solución básica.                                                                                                                                         |
|                                                             |                               |      |                                                                                                   | Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                   | RVN construida, rehabilitada y mejorada          | 356           | 160             | 196              | 141                  | 174                   | 88.5                       | La obra Kishura-Sahuinto (76.45 Km) registrada en la programación al I semestre 2015, se termino en diciembre 2014. Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados). Avance 43% Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102. Avance 82% |
|                                                             |                               |      |                                                                                                   | Construcción de Puentes en la Red Vial Nacional                                       | Construcción y Rehabilitación de Puentes         | 133           | 50              | 83               | 51                   | 100                   | 113.5                      | Se cumplió con la meta programada                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             |                               |      |                                                                                                   | Instalación de estructuras modulares de puentes                                       | Puente Estructural                               | 107           | 23              | 84               | 71                   | 59                    | 121.5                      | Se cumplió con la meta programada                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             |                               |      |                                                                                                   | Digitalización de los documentos de valor permanente en custodia del Archivo Central. | Imágenes digitalizadas de valor permanente.      | 2,000,000     | 1,000,000       | 1,000,000        | 510,391              | 1,490,412             | 100.0                      | Se digitalizaron un total de 2'000.803. Se cumplio la meta programada.                                                                                                                                                                           |
| <b>PROMEDIO PORCENTUAL DE EJECUCIÓN AL II SEMESTRE 2015</b> |                               |      |                                                                                                   |                                                                                       |                                                  |               |                 |                  |                      |                       | <b>93.2</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                  |